Mobily Transformation Hub

السجلات

المنتج	Mobily Transformation Hub
المخرَج	السجلات
التحول	TXBD9B6D — Synthetic fixture transformation
الموضوع	TXBD9B6D — Synthetic fixture transformation
الفترة	
حتى تاريخ	2026-10-16 00:53 (Asia/Riyadh)
معرّف اللقطة	01a1418d-fd79-709b-a1fe-a52605380ed1
الإصدار	مسودة — ليس تقريراً صادراً
إصدار المنهجية	playbook v1
حالة اعتماد المصادر (مسجّلة، وليست اعتماداً)	لا ينطبق

Filters

- type=risk

لا ينطبق

Title

Code	Type	Description	Impact	Probability	Owner	Due date	Mitigation	Status
R-01 لا ينطبق	risk لا ينطبق	مخاطرة تأخر مورد التجوال بقيمة 1,250.50 لا ينطبق	medium لا ينطبق	medium لا ينطبق	Synthetic u.a7c7bcce9b لا ينطبق	غير معروف	غير معروف	open لا ينطبق
R-02 لا ينطبق	risk لا ينطبق	Synthetic roaming partner delay لا ينطبق	medium لا ينطبق	medium لا ينطبق	Synthetic u.a7c7bcce9b لا ينطبق	غير معروف	غير معروف	open لا ينطبق

تسميات التحقق

متحقَّق منه	القيمة متحقَّق منها من الجهة المالكة.
مؤقت	القيمة مؤقتة: بانتظار التحقق أو الاعتماد؛ تُعرض وتُحتسب.
غير معروف	لا تتوفر قيمة؛ تبقى الخلية فارغة ولا تُعرض صفراً أبداً.
قديم	القيمة غير محدَّثة؛ لا يُعرض رقم حالي.
لا ينطبق	القيمة لا تنطبق على هذا السجل.
	الإجماليات المكتوبة كصيغ يحسبها الجدول من الصفوف أعلاه؛ النص لا يصبح صيغة أبداً.